



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Titlul proiectului: Creșterea gradului de ocupare a șomerilor și a persoanelor inactive, prin programe de formare profesională și prin măsuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Șomeri și Inactivi!”

Număr de identificare al contractului: POCU/1080/3/16/157222

## STRATEGIA DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A GRUPULUI ȚINTĂ

*in cadrul proiectului*

**” Creșterea gradului de ocupare a șomerilor și a persoanelor inactive, prin programe de formare profesională și prin măsuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Șomeri și Inactivi!”  
POCU/1080/3/16/157222**



## CUPRINS

### Contents

|  |    |
|--|----|
| <b>I. CADRUL GENERAL</b> .....   | 3  |
| <b>II. DOMENIUL DE APLICARE A STRATEGIEI DE MONITORIZARE A GRUPULUI TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/1080/3/16/157222</b> .....                    | 5  |
| <b>III. MODALITATEA DE MONITORIZARE A GRUPULUI ȚINTĂ BENEFICIAR AL MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/909/2/4/148643</b> ..... | 7  |
| <b>IV. DISPOZIȚII FINALE</b> .....   | 9  |
| <b>V. AEXE</b> .....   | 10 |



UNIUNEA EUROPEANĂ



## I. CADRUL GENERAL

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!”, POCU/1080/3/16/157222, implementat de către ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIA MEDIULUI - SRPM, in calitate de solicitant.

**Obiectivul general** al proiectului este susținerea și facilitarea accesului persoanelor șomere și a persoanelor inactive din regiunile mai puțin dezvoltate, la măsuri, activități, acțiuni și intervenții integrate, active, inovative, profesionale și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștințe, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare/angajabilitate în rândul acestora a cel puțin 202 persoane (șomeri și inactivi), cu rezidență în regiunile Sud-Est, Sud-Munteni, Centru și Nord-E, prin facilitarea accesului acestora la diferite activități, acțiuni, servicii, măsuri, programe și instrumente integrate precum programe de formare profesională (inclusiv în sistem formal și informal/non-formal), programe de evaluare și certificare a competențelor dobândite în sistem informal/non-formal și la programe de mediere a muncii, în vederea creșterii gradului de ocupare al acestora.

Prin obiectivul specific OS1, proiectul urmărește: Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării la programele de FPC în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 65 de ani care nu sunt ocupați și urmează o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării, prin organizarea și implementarea unor campanii/evenimente de informare și conștientizare inovatoare și proactive.

Acest obiectiv (OS1) va fi atins prin activitatea A2. **ORGANIZAREA SI DERULAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE PRIVIND STIMULAREA OCUPARII** (împreună cu subactivitatea A2.1. Informarea, identificarea, înscrierea, înregistrarea și monitorizarea grupului tinta).



UNIUNEA EUROPEANĂ



Prin cel de-al doilea obiectiv specific OS2, proiectul urmareste: Cresterea gradului de participare a cel putin 202 de someri si inactivi la programe de formare profesionala de calificare si a cel putin 202 someri si inactivi la programe de formare profesionala in sistem informal/non-formal, cu scopul dezvoltarii si dobandirii de noi cunostinte, competente, aptitudini practice si abilitati teoretice si practice, de baza si transversale, profesionale si nonprofesionale, in corelare cu nevoile si cerintele actuale ale pietei muncii.

Acest obiectiv (OS2) va fi atins prin activitatea A3. **ORGANIZAREA SI DERULAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA** (impreuna cu subactivitatea aferenta **A3.1 Organizarea si derularea programelor de calificare**).

Prin cel de-al treilea obiectiv specific OS3, proiectul urmareste: **Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație**, recunoastere si validare a competentelor dobandite in contexte non-formale si informale, cu scopul dezvoltarii si certificarii cunostintelor, competentelor, aptitudinilor practice si abilitatilor teoretice si practice, dobandite in alte context alternative la sistemul formal.

Rezultate așteptate :

a) OS1 contribuie la realizarea:

- ✓ 4S225, 4S3, 4S200 si subdiviziunile acestora, prin informarea, constientizarea, identificarea, inscrierea, analizarea, selectarea, inregistrarea si monitorizarea a cel putin 202 persoane in GT si este Corelat cu Obiectivul Specific 1 si cu Subactivitatea A2.1. Informarea, constientizarea, identificarea, inscrierea, inregistrarea si monitorizarea grupului tinta.

OS1 va fi atins prin implementarea **activității A2.1 Informarea, identificarea, inscrierea, inregistrarea si monitorizarea grupului tinta**, determinând astfel obținerea rezultatelor:





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

- 1 metodologie de identificare, inscriere, analiza, selectie si inregistrare a GT;
- elaborarea unui anunt de inscriere a persoanelor eligibile in Grupul Tinta al proiectului;
- 202 persoane identificate, selectate, evaluate, recrutare si inscise;
- 202 de formulare de grup tinta realizate;
- 202 de dosare grup tinta
- 1 strategie de monitorizare si raportare a grupului tinta;
- cel putin 202 rapoarte de monitorizare;
- dezvoltarea si incheierea unui acord de parteneriat cu o organizatie relevanta pt protejarea mediului inconjurator si dezvoltare durabila
- dezvoltarea si incheierea unui acord de parteneriat cu o entitate specializata pentru combaterea discriminarii si asigurarea egalitatii de sanse;
- elaborarea unui Caiet de solutii pentru diminuarea si combaterea discriminarii la locul de munca in ved. diseminarii lui catre GT

## **II. DOMENIUL DE APLICARE A STRATEGIEI DE MONITORIZARE A GRUPULUI TINTA ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/1080/3/16/157222**

Prezenta metodologie este destinată utilizării pe tot parcursul implementării subactivității **A2.1 Informarea, constientizarea, identificarea, inscrierea, inregistrarea si monitorizarea grupului tinta.**

Scopul urmărit prin implementarea acestei subactivități este acela de a monitoriza parcursul persoanelor din grupul tinta .

Monitorizarea grupului țintă se va realiza pe toată perioada in care beneficiarii participa la activitatile din cadrul proiectului.

Subactivitatea **A2.1 Informarea, constientizarea, identificarea, inscrierea, inregistrarea si monitorizarea grupului tinta** se va desfășura în regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia ,Centru si Nord-Est, în conformitate cu cererea de finanțare și specificațiile Ghidului solicitantului POCU aferent Axa prioritară 3 - " Locuri de muncă pentru toți "



Documente de referință utilizate/ rezultate care stau la baza acestei metodologii sunt următoarele:

- ✓ Contractul de finanțare **POCU/1080/3/16/157222**, inclusiv anexele sale;
- ✓ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ;
- ✓ Ghidul solicitantului - Condiții generale „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020”;
- ✓ Domeniul pieței muncii / ocupării forței de muncă și a formării profesionale;
- ✓ Strategia Națională Pentru Incluziunea Socială Și Reducerea Sărăciei 2015-2020;
- ✓ Strategia Națională Privind Incluziunea Socială A Persoanelor Cu Dizabilități 2014-2020;
- ✓ Strategia Națională De Ocupare A Forței De Muncă 2014-2020
- ✓ Strategia Națională De Competitivitate 2014-2020
- ✓ Strategia Națională De Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020;
- ✓ Strategia Guvernului României De Incluziune A Cetățenilor Români Apartinând Minorităților Romilor 2015-2020;
- ✓ Strategia Guvernamentală Pt Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici Și Mijlocii Și Îmbunătățirea Mediului De Afaceri Din România - Orizont 2020;
- ✓ Strategia De Învățare Pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020;
- ✓ Strategia Educației Și Formării Profesionale Din România Pentru Perioada 2016-2020;
- ✓ Planul De Dezvoltare Regională Nord-Vest;
- ✓ Planul De Dezvoltare Regională Nord-Est;
- ✓ Planul De Dezvoltare Regională Centru (Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru) 2014 - 2020;
- ✓ Planul De Dezvoltare Regională Vest;
- ✓ POCU - A.P. 2 - OB. SPECIFIC 2.1 & 2.2

Localizarea grupului țintă vizat, potrivit specificațiilor cererii de finanțare ”**Cresterea gradului de ocupare a somerilor și a persoanelor inactive, prin programe de formare profesională și prin măsuri de ocupare personalizate -**



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

„S.R.P.M. - Someri si Inactivi!” (POCU/1080/3/16/157222), sunt regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru si Nord-Est.

### III. MODALITATEA DE MONITORIZARE A GRUPULUI ȚINTĂ BENEFICIAR AL MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/1080/3/16/157222

Coordonarea si desfasurarea procesului de monitorizare a grupului țintă participant la măsurile active de ocupare in cadrul proiectului este realizată de o echipă de experți ai **ASOCIATIEI SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIA MEDIULUI - SRPM**, in calitate de solicitant

- a) Coordonator activități grup ținta și facilitator dezvoltare parteneriate;
- b) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 1;
- c) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 2;
- d) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 3;
- e) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 4;
- f) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 5;
- g) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 6;
- h) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 7;
- i) Expert identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup ținta 8;

Astfel, procesul de monitorizare se va realiza prin:

- deplasari ale expertilor responsabili in teren / teritoriu pentru verificarea periodica a celor inscrisi deja in grupul tinta daca respecta in continuare conditiile de inscriere in proiect;
- deplasari ale expertilor responsabili in teren / teritoriu pentru verificarea periodica a persoanelor din grupul tinta a participarii acestora la activitatile proiectului (cursurile de formare profesionala - calificare / cursuri recunoscute la nivel de intreprindere, activitatea de mediere a muncii, evenimente, activitati de certificare a competentelor etc.);



UNIUNEA EUROPEANĂ



- deplasari ale expertilor in teren / teritoriu pentru verificarea periodica a statutului persoanelor din grupul tinta, in vederea obtinerii unei evidente cu evolutia si performantele acestora;
- contactarea telefonica si/sau alte canale telefonice si/sau online a persoanelor din grupul tinta de catre expertii responsabili pentru verificarea periodica a celor inscrisi deja in grupul, daca respecta in continuare conditiile de inscriere in proiect, pentru verificarea periodica a persoanelor din grupul tinta a participarii acestora la activitatile proiectului si pentru verificarea periodica a statutului persoanelor din grupul tinta, in vederea obtinerii unei evidente cu evolutia si performantele acestora.
- realizarea, completarea si actualizarea periodica a documentelor centralizatoare aferente procesului de monitorizare a grupului tinta si incercarea de mentinere a persoanelor din grupul tinta in cadrul activitatilor in care au fost implicati, cu respectarea conditiei ca fiecare persoana inscrisa in proiect sa participe la activitatile proiectului.

Expertii implicați în monitorizarea grupului țintă vor respecta următoarele reguli:

- ✓ își vor exercita atribuțiile cu responsabilitate, corectitudine si onestitate;
- ✓ vor păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor;
- ✓ vor fi imparțiali si obiectivi in formularea aprecierilor;
- ✓ vor fi obiectivi în evaluare, respectand criteriile stabilite;
- ✓ vor asigura transparența deciziilor privind recrutarea;
- ✓ vor respecta procedurile și termenele stabilite.

Raportarea cu privire la grupul tinta

Raportarea cu privire la grupul tinta se va face in conformitate cu prevederile instructiunilor POCU in vigoare. In acest sens expertii vor completa si transmite POCU FORM.





UNIUNEA EUROPEANĂ



## IV. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentei metodologii se aplică grupului-țintă selectat în cadrul proiectului ” **Cresterea gradului de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive, prin programe de formare profesionala si prin masuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!”** ” - numar de identificare al programului **POCU/1080/3/16/157222**, respectiv subactivitatea **A2.1. Informarea, constientizarea, identificarea, inscrierea, inregistrarea si monitorizarea grupului tinta**, de la data avizării/ aprobării acesteia de către factorii decidenți, respectiv Manager de proiect.

Implementarea prevederilor metodologiei de monitorizare a grupului țintă (GT) aferentă ” **Cresterea gradului de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive, prin programe de formare profesionala si prin masuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!** **POCU/1080/3/16/157222**, se va realiza cu respectarea principiilor privind egalitatea de șanse, nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența si proporționalitatea.

Toți experții implicați în monitorizarea GT vor respecta prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prezenta metodologie va fi respectată de toți experții din cadrul proiectului ” **Cresterea gradului de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive, prin programe de formare profesionala si prin masuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!** **POCU/1080/3/16/157222**.

*\*NB: Prezenta strategie poate fi modificata/adaptata/actualizata in functie de realitatea si nevoile din implementarea proiectului, cu scopul unei optime si performante implementari, precum si in conformitate cu legislatia nationala*



## V. ANEXE

Anexa 1 - Raport de progres si monitorizare pentru persoanele inscrise in grupul tinta (individual);

Anexa 2 - Raport lunar de progres si monitorizare pentru persoanele inscrise in grupul tinta (total);

Anexa 3- Raport lunar de monitorizare pentru persoanele inscrise in grupul tinta.

Anexa 1:



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

## RAPORT DE PROGRES SI MONITORIZARE

a persoanelor din grupul tinta (individual)

Numele și prenumele persoanei inscrise in grupul tinta:

CNP:

**ACTIVITATE REALIZATA:** .....

Perioada de desfasurare a activitatii persoanei din grupul tinta:

- N/A

Locatia de desfasurare a activitatii:

- N/A

Activitati desfasurate de persoana din grupul tinta:

- N/A

CONCLUZII:

- N/A

Numele expertului .....

Functia expertului: .....

Semnatura expertului: .....

Anexa 2



## **RAPORT LUNAR DE PROGRES SI MONITORIZARE**

-pentru persoanele inscrise in grupul tinta-  
(total)

Perioada de raportare:

Data raportului:



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Activitatea de monitorizare a participării grupului tinta la activitățile din cadrul proiectului „Proiectul Creșterea gradului de ocupare a somerilor și a persoanelor inactive, prin programe de formare profesională și prin măsuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri și Inactivi!” - POCU/1080/3/16/157222, vizează următoarele aspecte:

- *Verificarea realizării activităților.*
- *Verificarea îndeplinirii obiectivelor.*
- *Controlul participării beneficiarilor înscrși în grupul tinta la activitățile implementate în cadrul proiectului.*
- *Incurajarea și motivarea participanților cu scopul de a evita abandonul activităților.*
- *Detectarea, clasificarea și centralizarea datelor relevante în raportare.*
- *Identificarea și prevenirea eventualelor problemelor în raport cu activitățile, grupul tinta și echipa de implementare.*
- *Comunicarea cu membrii echipei de .....și cu ceilalți actori implicați în implementarea activităților.*

Conform atribuțiilor pe care le am ca Expert Identificare, recrutare, înscriere și monitorizare grup tinta ....., pentru luna actuală am realizat în cadrul subactivității ..... monitorizarea beneficiarilor ce au luat parte la activitatea din cadrul proiectului.

La baza realizării acestui raport au stat următoarele date și informații:

### In cadrul subactivității:

.....

→ Perioada de desfășurare a activității persoanelor din grupul tinta:

■

→ Locația de desfășurare a activității:

■

→ Activități desfășurate de persoanele din grupul tinta:



- Beneficiarul a participat la subactivitatea .....

**Modalitățile de monitorizare a persoanelor din grupul tinta:**

*In vederea punerii in practica a activitatii de monitorizare a grupului tinta din cadrul proiectului POCU/1080/3/16/157222, au fost utilizate urmatoarele mijloace specifice:*

- Comunicarea cu beneficiarii datorita mijloacelor ce permit acest lucru la distanta;
- Discutii in baza activitatilor la care participa beneficiarii in aceasta luna, in scopul monitorizarii.
- Discutii cu echipa de .....
- Verificarea actelor, documentelor, listelor si a altor materiale implementarii activitatilor si a implicarii beneficiarilor in activitatea din aceasta luna.

| Nr. Crt. | Nume Și Prenume Grup Țintă | Stadiu Activitate | Nr. Ore | Progres GT | Detalii Implicare |
|----------|----------------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|
| 1.       |                            |                   |         |            |                   |
| 2.       |                            |                   |         |            |                   |
| 3.       |                            |                   |         |            |                   |

**Concluzii:**

Membrii grupului tinta au participat pe parcursul lunii ..... la activitatea .....din cadrul proiectului POCU/909/2/4/148643. Prin participarea la



aceasta activitate, anume la ....., beneficiarul a .....

Membrii grupului tinta au manifestat / nu au manifestat interes si au avut / nu au avut un feedback pozitiv fata de activitatea din aceasta luna.

In aceasta luna au aparut / nu au aparut evenimente care sa periclitizeze buna desfasurare a activitatii de monitorizare si implicit a activitatilor la care au luat parte beneficiarii.

**Numele expertului:** .....

**Functia expertului:** .....

**Semnatura expertului:**.....

### Avizat Coordonator Activitate

.....



**Anexa 3**

## **RAPORT LUNAR DE MONITORIZARE**

**-pentru persoanele inscrise in grupul tinta-**

**Intocmit de:**

**Data:**



## INFORMATII GENERALE:

Prezentul document contine cumulul informatiilor obtinute prin activitatea de monitorizare a grupului tinta din proiectul „Cresterea gradului de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive, prin programe de formare profesionala si prin masuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!”” - POCU/1080/3/16/157222.

Informatiile obtinute pe parcursul lunii ..... sunt urmatoarele:

| DATE PERSONALE GRUP ŢINTĂ |                     |                          |     |        |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----|--------|
| Nr. Crt.                  | Numele Şi Prenumele | Domiciliul/<br>Reşedinţa | Cnp | Vârsta |
| 1.                        |                     |                          |     |        |
| 2.                        |                     |                          |     |        |
| 3.                        |                     |                          |     |        |

| INFORMAŢII GENERALE GRUP ŢINTĂ |                     |                           |                          |        |       |      |       |   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------|------|-------|---|
| Nr. Crt.                       | Numele Şi Prenumele | Categorია                 |                          | Etnia  |       |      | Sexul |   |
|                                |                     | Persoane din mediul rural | Persoane cu dizabilitati | romana | rroma | alta | F     | M |
| 1.                             |                     |                           |                          |        |       |      |       |   |
| 2.                             |                     |                           |                          |        |       |      |       |   |
| 3.                             |                     |                           |                          |        |       |      |       |   |
| Total                          |                     |                           |                          |        |       |      |       |   |

Activitatea de monitorizare privind participarea grupului tinta la activitatile din cadrul proiectului al grupului tinta din cadrul proiectului „Cresterea gradului de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive, prin programe de formare



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

profesionala si prin masuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!” - POCU/1080/3/16/157222, vizeaza urmatoarele aspecte:

- *Detectarea, clasificarea si centralizarea datelor relevante in raportare.*
- *Identificarea si prevenirea eventualelor problemelor in raport cu activitatile, grupul tinta si echipa de implementare.*
- *Comunicarea cu membrii echipei de ..... si cu ceilalti actori implicati in implementarea activitatilor.*
- *Verificarea realizarii activitatilor.*
- *Verificarea indeplinirii obiectivelor.*
- *Controlul participarii beneficiarilor inscrisi in grupul tinta la activitatile implementate in cadrul proiectului.*
- *Incurajarea si motivarea participantilor cu scopul de a evita abandonul activitatilor.*

## MONITORIZARE:

Pentru realizarea demersurilor specifice de monitorizare a participarii beneficiarilor la activitatea din aceasta luna, au fost utilizate urmatoarele mijloace:

- Comunicarea cu beneficiarii datorita mijloacelor ce permit acest lucru la distanta;
- Discutii in baza activitatilor la care participa beneficiarii in aceasta luna, in scopul monitorizarii.
- Discutii cu echipa de .....
- Verificarea actelor, documentelor, listelor si a altor materiale implementarii activitatilor si a implicarii beneficiarilor in activitatea din aceasta luna.

Ca urmare a activitatii de monitorizare a participarii beneficiarilor din grupul tinta la activitatile de pe parcursul lunii ....., au fost identificate urmatoarele informatii:

| Nr.<br>Crt. | Nume Şi Prenume<br>Grup Ţintă | Activitatea/<br>Subactivitatea | Detalii Implicare |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1.          |                               |                                |                   |
| 2.          |                               |                                |                   |
| 3.          |                               |                                |                   |

## **OBSERVAȚII:**

Principalele observatii reiesite prin prisma activitatii de monitorizare a beneficiarilor din cadrul proiectului cu titlul „Cresterea gradului de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive, prin programe de formare profesionala si prin masuri de ocupare personalizate - „S.R.P.M. - Someri si Inactivi!”, vizeaza:

→ Aspecte problematice:

→ Recomandari privind imbunatatirea procesului de monitorizare:

→ Recomandarile sunt facute in urmatoarele directii:

→ Modalitati de realizare a monitorizarii beneficiarilor GT:

Pentru o stiautie cat mai amanuntita, informatiile obtinute pot fi completate prin analizarea si verificarea documentelor, a listelor de prezenta si a altor acte, care fac subiectul verificarii si centralizarii datelor cu privire la participarea membrilor grupului tinta la activitati.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

Dialogarea cu persoanele responsabile de realizarea activitatilor la care participa si efecutarea in mod constat a deplasarilor in teren, fiind elemente esentiale pentru buna desfasurare a activitatii de monitorizare si pentru interactiunea cu membrii grupului tinta.

Am luat la cunostinta:

| Numele si prenumele        | Functia   | Semnatura |
|----------------------------|---|-----------|
| Misu Mariana               | Manager de proiect  |           |
| Radu Madalina              | Coordonator activitati grup tinta si facilitator dezvoltare           |           |
| Iacob Nicoleta Cerasela    | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 1 |           |
| Tirca Vasile               | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 2 |           |
| Fratila ALEXANDRA          | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 3 |           |
| Iamandi Alexandru Cristian | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 4 |           |
| Lupasc Diana Andreea       | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 5 |           |
| Ciuciula Malvina Cristina  | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 6 |           |
| Radita Maria Bianca        | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 7 |           |
| Pupaza Marina Daniela      | Expert Identificare, recrutare,inscriere si monitorizare grup tinta 8 |           |